

2D-seismische Untersuchung im Rahmen der Geologischen Landesaufnahme:
geplante Produktionstage vom 11.11. bis zum 27.11.

